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财政支出项目绩效自评报告

（2022年度）

项目名称: 龙仙当楼修缮活化利用项目
项目单位（公章）：

项目单位主管部门：翁源县文化广电旅游体育局
项目负责人(签名)：郭宝华
填报人（签名）：张瑞清
联系电话：0751-2872492
  填报日期：2023 年4月19日

 一、项目基本情况及自评结论

（1） 项目用款单位简要情况。

翁源县博物馆成立于1984年8月，是一所综合性地方史志
博物馆。主要担负本县境内可移动文物、标本的收藏、研究、保护、展示和不可移动文物的管理、修缮等相关工作。现有藏品五千件（套）。

新馆大楼位于县文体广场侧，为四层框架结构（含负一层），占地面积约1000平方米，一至三层建筑面积约2150平方米。一楼中央设大厅，左置“陈璘史迹展览馆”，右设流动展览厅；二楼辟为可移动文物基本陈列， 基本陈列以《翁源春秋》为总标题，总揽“翁江撷英”、“翁源烽火”和“仙邑客家”三个篇章。展品以实物为主，图片为辅，有原件、复制品、仿制品和辅助展品。分别展示了翁源历史史迹、红色翁源和客家民俗，以突出本县不同时期的历史文化特色，达到宣传和了解历史上翁源、红色翁源和客家翁源的目的。三楼是办公区域，设有修复室、库房等各类职能组室。

翁源县博物馆是国家三级博物馆，是韶关市、翁源县爱国主义教育基地，实行常年免费开放，集体参观需预约，节假日和双休日不闭馆的惠民政策。
（2） 项目资金投入和使用情况。

  经请示申请，2020年县财政过会同意下拨90万元专款用
于龙仙当楼缮活化利用项目，该项目工程于2021年6月5日已竣工并通过了验收。工程款的支付情况：2021年8月31日支付17万元，2022年1月31日支付30万元，2023年1月31日支付17.403351万元，以上累计支付64.403351万元。
（3） 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

 项目实施主要内容：1、龙仙当楼文物本体的修缮。2、

修缮后龙仙当楼的活化利用，主要是布展陈列展示。

实施程序：1、龙仙当楼修缮工程于2020年10月，经委托

招标代理机构“翁源县志达工程项目监理有限公司”在县公共资源交易中心进行邀标竞争，由始兴县志源建筑工程有限公司以511413.63元最低价中标。是年11月23日，博物馆与始兴县志源建筑工程有限公司签订修缮工程合同，合同工期历时为90天。

2、龙仙当楼的活化利用工程于2020年10月，经委托招标代理机构“翁源县志达工程项目监理有限公司”在县公共资源交易中心进行邀标竞争，由韶关市美居装修建材工程有限公司以344818.15元最低价中标。是年11月16日，博物馆与韶关市美居装修建材工程有限公司签订龙仙当楼活化利用工程合同，合同工期历时为180天。
（四）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

2020年县财政过会同意下拨用于龙仙当楼修缮活化利用项

目的专项资金90万元，目前项目工程已按要求完成，并通过了验收，工程款已累计支付64.403351万元。该项目资金的使用我馆严格按照各项支出流程进行操作，做到专款专用，凭证健全，账目记录清晰，符合管理要求，自评绩效分数为89分。
二、绩效表现

（1） 项目产出完成情况分析。
该项目工程已按时按质完成，并通过了验收，目前已免费对

外开放。
（2） 项目效益情况分析。
  该项目的完成能使文物保护单位龙仙当楼更好地保存来，

并成为文物活化利用示范点，进一步提升了我县公共文化服务能力和文物建筑活化利用水平。
（3） 项目可持续性分析。

  龙仙当楼修缮和活化利用后，可丰富广大人民群众的文精

神，前往参观的人数逐年增加。
三、改进意见（计划）

无。

4、 其他需要说明的问题

该项目工程于2021年6月5日已竣工并通过了验收，工程款已累计支付了64.403351万元，剩余款项需及时支付。
