
附件：

《韶关市翁源县全域土地综合整治实施方案

（V202601版）》（公示稿）

一、项目名称

韶关市翁源县全域土地综合整治实施方案（V202601版）。
二、项目范围

本方案整治范围为除翁城镇外其他7个镇，即龙仙镇、坝仔镇、江尾镇、官渡镇、周陂镇、铁龙镇、新江镇，包括坝仔镇、官渡镇、江尾镇、龙仙镇、铁龙镇、新江镇、周陂镇，扣除争议地面积4652.3523公顷，整治区域总面积199116.2562公顷。

三、整治目标与任务

方案通过“全地域、全要素、全周期、全链条”破解难点堵点，灵活运用全域土整政策工具，按照“良田集中连片、村庄布局优化、产业集聚发展、生态健康优美”的工作要求，加快推进实施全域土地综合整治工作。方案结合部、省工作要求，以及韶关市“三提三化”工作部署，优化三生空间，谋划六类建设项目，拓宽资金渠道。
四、实施期限与建设内容

调整方案共安排6大类项目，84个项目，计划总投资为717543.83万元，其中财政资金82869.41万元，政府专项债36465.95万元，社会资金598208.47万元（包含企业自筹资金122281.70万元、银行贷款475926.77万元）。农用地整治面积为2537.5230公顷，建设用地整理面积为442.6896公顷，生态保护修复面积为11628.3569公顷，乡村风貌提升和历史文化保护面积为98.4527公顷，产业导入面积为4825.0503公顷，公共服务与基础设施建设面积为65.2438公顷。通过农用地整治等项目实施，可新增耕地701.9805公顷；通过实施建设用地增减挂钩及矿山修复等腾挪建设用地指标416.6310公顷，新增建设用地不涉及生态保护红线。

翁源县整体谋划4年整治期限内各类型项目进度，积极开展2025年、2026年整治工作。2025年计划开工子项目50个、完工子项目13个。2026年计划开工子项目18个、完工子项目51个。

五、预期成效

翁源县已构建“指挥部-专班-专责小组”三级组织体系，在县“百千万工程”指挥部架构下，成立县“百千万工程”指挥部全域土地综合整治专班，专班设在县自然资源局，组织统筹。采取“整体谋划、分片区分期实施、融资推进”的策略，拟通过县委县政府授权委托县属国有企业龙腾公司对全域土地综合整治实施方案的项目进行开发建设运营，先行启动一期融资包项目确保项目落地见效。

通过实施全域土地综合整治，目前，2025年韶关市翁源县耕地集中整治区（北部实施单元）已完工，翁源县林分优化提升项目（北部实施单元）实施中，已完成投资420万元，通过项目实施，建设土地平整、土壤肥沃、旱涝保收、耕作便利的连片优质耕地，形成“千亩方”1个、百亩方2个，新增耕地56.4891公顷，耕地提质改造146.8694公顷；形成未来社区1个。

翁源县林分优化提升项目（中部实施单元）已开工，2025年韶关市翁源县耕地集中整治区（中部实施单元）已完工。翁源县森林公园公益示范区项目（中部实施单元）正在实施中，已完成投资200万元。


