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项目名称：县档案馆和行政服务中心项目信息化建设首期资金
项目单位（公章）：
项目单位主管部门：翁源县政务服务数据管理局
项目负责人(签名)：华富请

填报人（签名）：马瑜
联系电话：0751-2879939
  填报日期：2022年5月27日 

 一、项目基本情况及自评结论
项目用款单位简要情况
翁源县政务服务数据管理局是2019年新成立，内设办公室、基础设施建设与数据安全股、政务服务和公共资源管理股，下属单位包括：翁源县行政服务中心、翁源县信息中心。

主要职能包括：(1)组织起草全县政务服务和政务信息化相关政策和规范性文件并组织实施。(2)统筹推进全县“数字政府”改革建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。负责“数字政府”平台建设运维资金管理工作。(3)负责对全县政务信息化项目建设实施集约化管理，负责县财政资金建设的政务信息系统项目立项审批，加强宏观管理和统筹协调。(4)负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。(5)统筹协调县级部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台和电子政务外网，指导监督检查管理各镇（场）、各部门网上政务应用和建设。(6)贯彻执行政务服务和电子政务标准体系及相关标准规范，推进全县政务服务和电子政务标准化工作。(7)组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。(8)统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级政务应用平台和信息系统安全。(9)负责公共资源交易平台监督管理相关工作。(10)统筹推进全县政务服务体系建设，指导各政务服务机构及站点开展工作。
项目资金投入和使用情况
县档案馆和行政服务中心项目信息化建设首期资金项目2021年追加预算为200万元，属县级财政投入资金，实际使用200万元，年度实际使用资金占预算资金的100%，通过直接支付方式支付。

（三）项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）

县档案馆和行政服务中心项目信息化建设首期资金项目主要用于购置县档案馆和行政服务中心项目中信息化设备的购置和系统集成服务费，包括了设备的安装、调试、培训、系统集成，按合同分期支付。

实施程序：县档案馆和行政服务中心项目原由翁源县公共资产管理中心的下属公司龙腾公司代建，2021年县公共资产管理中心经请示县委县政府，将其中的部分信息化设备采购变更为我单位，该项目通过委托第三方公司代理来进行招投标，并按合同要求申请支付首期资金。        
（四）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

自评97分，等级为优。其中，项目支出投入分20分，自评得分20分；项目支出过程分20分，自评20分；项目支出产出分是30分，得分28分；项目支出效益分是30分，得分29分。

我单位严格执行相关财务制度，资金及时拨付到位，支出程序规范，实现资金使用的绩效目标。

二、绩效表现

（一）项目产出完成情况分析

该项目通过购置档案馆和行政服务中心项目内的一批信息化设备，包括4个模块机房的设备、综合业务系统中的大厅智能设备、数字化政务服务大厅应用的开发订制、政务服务中心机房主设备、档案馆网络设备、无线网络设备、大厅便民服务区、窗口、多媒体培训室的设备购置、安装和调试，完成信息化建设。

（二）项目效益情况分析

     该项目的实施将以互联网+行政服务+市民互动的思维构造一体化、全过程、多渠道、无缝隙的行政服务体系，实现全面优化行政服务大厅各项智能化辅助系统，提升群众在大厅办事的用户体验，目前该项目尚未通过验收，无法全面体现出效益。

（三）项目可持续性分析

该项目实现全面优化行政服务大厅各项智能化辅助系统，提升群众在大厅办事的用户体验，有可持续性。

三、改进意见（计划）

由于该项目中途才变更我单位为采购方，需重新根据需求来进行信息化建设规划，目前设备尚未通过验收，进度较慢需要改进，且财务人员经验不足，对绩效考核的准确性有待加强学习。

四、其他需要说明的问题

无
